
 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 

 

 

DESPACHO Nº 4.400, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL 

DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 2.806, de 27 de 

agosto de 2013, considerando o que consta do Processo nº 48500.005042/2013-55 e em cumprimento ao 

inciso II do subitem 10.9.6 do Edital do Leilão de Transmissão nº 11/2013-ANEEL, torna público que as 

concessionárias de transmissão Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – 

CEEE-GT, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, Furnas Centrais Elétricas S.A. – Furnas 

e Interligação Elétrica Sul S.A. – IESUL, não atendem ao requisito de habilitação técnica de que trata o 

item 10.9.5 do Edital.  

 

2. Os anexos I e II deste Despacho, que estão disponíveis no endereço eletrônico http:// 

www.aneel.gov.br/biblioteca, apresentam, por concessionária, o detalhamento dos dados considerados na 

apuração dos parâmetros de tempo médio de atraso na implantação de instalações de transmissão e de 

número de penalidades por atraso na execução de obras de transmissão (irrecorríveis na esfera 

administrativa) aplicadas às referidas empresas, nos 36 meses anteriores à publicação do Edital do Leilão 

nº 11/2013-ANEEL. 

 

 

 

 

IVO SECHI NAZARENO 

 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de  27.12.2013, seção 1, p. 282, v. 150, n. 251. 

 

 

http://www.aneel.gov.br/biblioteca


 

 

 

Fl. 2 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

ANEXO I  

 

Relação das obras concluídas após 15/12/2010 ou ainda em andamento, mas que já deveriam ter entrado 

em operação até 15/12/2013 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

CEEE-GT 
Seccionamento Guaíba 2 

(Cidade Industrial / Pelotas 3) 

REA 

1700/2008 

10/05/201

0 
29/01/2012 

Concluíd

o 
629 

CEEE-GT 
Secc. Eldorado do Sul (Porto 

Alegre 9 / Camaquã) 

REA 

1734/2008  

31/05/201

0 
20/06/2014 Atrasado 1481 

CEEE-GT SE Scharlau (CEEE) 
REA 

1364/2008 

28/06/201

0 
02/03/2014 Atrasado 1343 

CEEE-GT 
SE Cachoeirinha (TR6 

138/23kV) 

REA 

1700/2008 

10/07/201

0 
27/10/2013 Atrasado 1205 

CEEE-GT SE Ijuí (TR3 69/23kV) 
REA 

1734/2008 

31/07/201

0 
28/10/2012 

Concluíd

o 
820 

CEEE-GT SE Livramento 2 (RT1) 
REA 

1734/2008 

31/07/201

0 
01/10/2012 

Concluíd

o 
793 

CEEE-GT 
SE Quinta (ATR2 230/138kV e 

TR6 230/69kV) 

REA 

1700/2008 

10/09/201

0 
17/12/2013 Atrasado 1194 

CEEE-GT SE Taquara (TR3 230/138kV) 
REA 

1700/2008 

10/09/201

0 
06/03/2013 

Concluíd

o 
908 

CEEE-GT SE Canoas I (TR2) 
REA 

1734/2008 

30/09/201

0 
01/10/2014 Atrasado 1462 

CEEE-GT 

SE Santa Marta - Adeq. da 

proteção da LT 138kV Santa 

Marta - Passo Fundo 1 

REA 

2124/2009 

08/10/201

0 
24/03/2015 Atrasado 1628 

CEEE-GT 
LT 138kV UHE Passo Fundo / 

Erechin (Recap) 

REA 

1700/2008 

10/10/201

0 
20/12/2014 Atrasado 1532 

CEEE-GT SE Alegrete 2 (TR2) 
REA 

1734/2008 

31/10/201

0 
01/09/2013 

Concluíd

o 
1036 

CEEE-GT 
Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 

/ Cidade Industrial) 

REA 

1734/2008 

31/10/201

0 
11/05/2014 Atrasado 1288 

CEEE-GT 

SE Cruz Alta - Instalação de 

um banco de capacitores 23kV, 

3,6MVar. 

REA 

2124/2009 

08/11/201

0 
01/03/2013 

Concluíd

o 
844 

CEEE-GT 
SE Ijuí - Instalação de BC 

23kV - 7,2MVar 

REA 

2124/2009 

08/11/201

0 
28/10/2012 

Concluíd

o 
720 

CEEE-GT 

SE Panambi - Instalação de um 

banco de capacitores 13,8kV, 

7,2MVar. 

REA 

2124/2009 

08/11/201

0 
04/12/2012 

Concluíd

o 
757 

CEEE-GT 
SE Lajeado 2 (BC1 230kV - 

50MVar) 

REA 

1700/2008 

10/11/201

0 
18/08/2012 

Concluíd

o 
647 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081700.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081734.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081734.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081364.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081700.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081734.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081734.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081700.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081700.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081734.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092124.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081700.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081734.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081734.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092124.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092124.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092124.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081700.pdf


 

 

 

Fl. 3 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

CEEE-GT 
SE Santa Maria 1 (TR4 

138/13,8kV) 

REA 

1700/2008 

10/11/201

0 
17/06/2014 Atrasado 1315 

CEEE-GT SE Guarita 
REA 

1546/2008 

17/11/201

0 
04/08/2013 

Concluíd

o 
991 

CEEE-GT SE Lajeado 2 ( TR3 230/69kV) 
REA 

1700/2008 

10/12/201

0 
18/08/2012 

Concluíd

o 
617 

CEEE-GT SE Lajeado 2 (TR4 e TR5) 
REA 

1734/2008 

31/12/201

0 
18/08/2012 

Concluíd

o 
596 

CEEE-GT SE Nova Prata 2 (TR4) 
REA 

1734/2008 

31/12/201

0 
21/03/2014 Atrasado 1176 

CEEE-GT 

Seccionamento da LT 138kV 

C. Industrial - Cachoeirinha, na 

nova SE Canoas 3. 

REA 

2124/2009 

08/01/201

1 
28/03/2013 

Concluíd

o 
810 

CEEE-GT 
SE Santa Cruz 1 ( TR5, TR6 e 

TR7) 

REA 

1700/2008 

10/02/201

1 
20/12/2011 

Concluíd

o 
313 

CEEE-GT SE Uruguaiana 5 (TR5) 
REA 

1734/2008 

28/02/201

1 
21/06/2014 Atrasado 1209 

CEEE-GT 

SE Scharlau - Instalação do 2º 

TR 230/23kV - 50MVA e 

conexões associadas. 

REA 

2124/2009 

08/03/201

1 
30/03/2014 Atrasado 1118 

CEEE-GT 

SE BAGÉ 2 - Substituição do 

transformador TR4 69/23kV de 

10MVA por outro de 25MVA. 

REA 

2339/2010 

06/04/201

1 
11/11/2012 

Concluíd

o 
585 

CEEE-GT 
SE São Vicente do Sul 

(Adequação 230kV) 

REA 

1700/2008 

10/04/201

1 
20/03/2014 Atrasado 1075 

CEEE-GT SE São Vicente do Sul (TR5) 
REA 

1700/2008 

10/04/201

1 
27/03/2014 Atrasado 1082 

CEEE-GT SE Maçambará (BC1) 
REA 

1734/2008 

31/05/201

1 
27/01/2014 Atrasado 972 

CEEE-GT 
SE Camaquã - Instalação do 2º 

TR 69/23kV - 25MVA 

REA 

2124/2009 

08/06/201

1 
18/12/2011 

Concluíd

o 
193 

CEEE-GT 

SE Quinta - Substituição do 

TR 69/13,8kV de 9,37MVA 

por outro de 25MVA. 

REA 

2124/2009 

08/06/201

1 
30/01/2014 Atrasado 967 

CEEE-GT 
SE Santa Maria 3 - Instalação 

do 3º TR 230/69kV - 83MVA 

REA 

2124/2009 

08/06/201

1 
30/06/2014 Atrasado 1118 

CEEE-GT 

SE UTE Pres. Médici - 

Substituição do TR 69/23kV de 

8MVA por outro de 25MVA 

REA 

2124/2009 

08/06/201

1 
05/05/2013 

Concluíd

o 
697 

CEEE-GT 

SE Guarita - Instalação do 3º 

transformador trifásico 

230/69/13,8kV - 83MVA e 

REA 

2571/2010 

13/08/201

2 
28/02/2015 Atrasado 929 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081700.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081546.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081700.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081734.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081734.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092124.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081700.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081734.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092124.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102339.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081700.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081700.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081734.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092124.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092124.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092124.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092124.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102571.pdf


 

 

 

Fl. 4 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

conexões. 

CEEE-GT 

SE Maçambará - Instalação de 

um transformador trifásico 

230/69/13,8kV - 83MVA e 

conexões. 

REA 

2571/2010 

13/08/201

2 
25/02/2014 Atrasado 561 

CEEE-GT 

SE Passo Real - Instalação de 

banco de autotransf. 

monofásicos 230/138/13,8kV - 

3x50MVA e conexões 

REA 

2571/2010 

13/08/201

2 
25/12/2014 Atrasado 864 

CEEE-GT 

SE São Borja 2 - Instalação de 

um banco de capacitores em 

derivação em 230kV - 30MVar 

e conexão. 

REA 

2571/2010 

13/08/201

2 
15/10/2014 Atrasado 793 

CEEE-GT 

SE São Borja 2 - Instalação do 

3º transformador trifásico 

230/69/13,8kV - 50MVA e 

conexões. 

REA 

2571/2010 

13/08/201

2 
15/10/2014 Atrasado 793 

CEEE-GT 

SE Porto Alegre 10 - 

Instalação de transformador 

trifásico 230/13,8/13,8kV - 

50MVA e conexões. 

REA 

2571/2010 

19/08/201

2 
07/03/2014 Atrasado 565 

CEEE-GT 

SE CANOAS 1 - Dois bancos 

de capacitores de 3,6MVar 

cada - 23kV 

REA 

3159/2011 

26/08/201

3 
19/10/2014 Atrasado 419 

CEEE-GT 

SE Camaquã - Conexão em 

23kV do TR-2 69/23kV - 

25MVA. 

REA 

3159/2011 

26/08/201

3 
20/01/2014 Atrasado 147 

CEEE-GT 

SE Eldorado do Sul Banco de 

capacitores 23kV - 3,6Mvar e 

conexão. 

REA 

3159/2011 

26/08/201

3 
14/03/2014 Atrasado 200 

CEEE-GT 

SE Ijuí - Novo barramento de 

23kV, adequações e ampliação 

de módulo geral. 

REA 

3159/2011 

26/08/201

3 
26/11/2014 Atrasado 457 

CEEE-GT 

SE Livramento 2 - Implantação 

de BC derivação 13,8kV de 

1,8MVar e respectivo módulo 

de conexão 

REA 

3159/2011 

26/08/201

3 
24/11/2014 Atrasado 455 

CEEE-GT 

SE MAÇAMBARÁ - 

Implantação de BC derivação 

23kV de 3,6MVar e respectivo 

módulo de conexão 

REA 

3159/2011 

26/08/201

3 
31/10/2013 

Concluíd

o 
66 

CEEE-GT SE Porto Alegre 10 - REA 26/08/201 07/03/2014 Atrasado 193 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102571.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102571.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102571.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102571.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102571.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf


 

 

 

Fl. 5 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

Implantação de BC derivação 

13,8kV de 7,2MVar e 

respectivo módulo de conexão 

3159/2011 3 

CEEE-GT 

SE Santa Rosa I - Instalação do 

2º TR 69/23kV e conexões 

associadas. 

REA 

3159/2011 

26/08/201

3 
26/01/2015 Atrasado 518 

CEEE-GT 
SE SÃO BORJA 2 - Banco de 

Capacitores 3,6MVar - 23kV 

REA 

3159/2011 

26/08/201

3 
15/10/2014 Atrasado 415 

CEEE-GT 

SE Taquara - Adequação do 

setor de 138kV para 

implantação do 2ºTR 

230/138kV 

REA 

3159/2011 

26/08/201

3 
15/01/2015 Atrasado 507 

CEEE-GT 

Seccionamento da LT Triunfo - 

UTE S.Jerônimo 69kV na nova 

SE S.Jerônimo(CEEE-D). 

REA 

3159/2011 

26/08/201

3 
10/12/2014 Atrasado 471 

CEEE-GT 
LT 69kV Lajeado 2 - Lajeado 

1, recapacitação e adequação 

REA 

3233/2011 

20/10/201

3 
28/04/2013 

Concluíd

o 
0 

CEEE-GT 

SE Campo Bom: Instalação de 

um módulo de CCP 23kV para 

o BC 23kV de 7,2MVar 

REA 

3233/2011 

20/12/201

3 
05/06/2011 

Concluíd

o 
0 

CEEE-GT 

SE Guarita - Inst de TR 

69/23kV 25MVA (em 

substituição ao atual) e 

Adequação do setor de 23kV 

REA 

3159/2011 

26/10/201

3 
28/03/2015 Atrasado 518 

CEEE-GT 

SE Nova Prata 2 - Inst. de TR3 

230/69kV - 50MVA e 

Adequação do setor de 230kV 

(Ampliação do MIG) 

REA 

3159/2011 

26/10/201

3 
19/03/2014 Atrasado 144 

CEEE-GT 

SE Pelotas 3 Implantação do 3º 

Trafo 230/138kV - 83MVA, 

conexões e adequações 

necessárias. 

REA 

3159/2011 

26/10/201

3 
06/05/2015 Atrasado 557 

CEEE-GT 

SE Santo Ângelo 2 - Instalação 

do 2º TR 69/23kV 25MVA e 

Substituição do pátio de 23kV 

existente 

REA 

3159/2011 

26/10/201

3 
26/12/2014 Atrasado 426 

CEEE-GT 

Instalação, na SE Porto Alegre 

8, do 3º transformador trifásico 

230/69kV - 83MVA e 

conexões. 

REA 

3159/2011 

26/11/201

3 
12/01/2014 Atrasado 47 

CEEE-GT 
SE Quinta: Instalação do 

segundo Banco de Capacitores 

REA 

3338/2012 

24/12/201

3 
25/10/2013 

Concluíd

o 
0 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113233.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113233.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113159.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20123338.pdf


 

 

 

Fl. 6 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

derivação 230kV - 25MVar 

CHESF LT Camaçari / Cotegipe C1 
REA 

939/2007 

13/10/200

8 
11/03/2012 

Concluíd

o 
1245 

CHESF LT Funil / Itapebi 
CC 

005/2007 

20/10/200

8 
30/05/2015 Atrasado 2413 

CHESF LT Picos / Tauá 
CC 

012/2007 

14/12/200

8 
15/12/2013 Atrasado 1827 

CHESF 
Secc. Icó (Milagres / 

Banabuiu) 

REA 

1312/2008 

11/02/200

9 
12/11/2012 

Concluíd

o 
1370 

CHESF 
Secc. Santo Antônio de Jesus 

(Sapeaçú / Funil) 

REA 

488/2006 

11/02/200

9 
05/12/2011 

Concluíd

o 
1027 

CHESF 
LT Sapeaçu / Santo Antônio de 

Jesus (Recap) 

REA 

975/2007 

11/02/200

9 
06/11/2011 

Concluíd

o 
998 

CHESF LT Ibicoara / Brumado II 
CC 

010/2007 

14/02/200

9 
31/03/2012 

Concluíd

o 
1141 

CHESF 
Remanejamentos LTs Campina 

Grande II 

REA 

1312/2008 

14/03/200

9 
01/02/2011 

Concluíd

o 
689 

CHESF SE Campina Grande II 
REA 

1069/2007 

17/06/200

9 
19/03/2011 

Concluíd

o 
640 

CHESF 
Secc. Pilões (Campina Grande 

II / Santa Cruz) 

REA 

1094/2007 

20/07/200

9 
09/11/2012 

Concluíd

o 
1208 

CHESF SE Bom Nome 
REA 

1132/2007 

19/08/200

9 
21/05/2011 

Concluíd

o 
640 

CHESF LT Jardim / Penedo 
CC 

005/2008 

17/09/200

9 
28/02/2014 Atrasado 1625 

CHESF 

LT Eunápolis / Teixeira de 

Freitas II e SE Teixeira de 

Freitas II 230/138kV 

CC 

014/2008 

16/04/201

0 
28/02/2015 Atrasado 1779 

CHESF 
SE Cicero Dantas (TR4 

230/69kV - 50MVA) 

REA 

1688/2008 

05/08/201

0 
30/01/2011 

Concluíd

o 
178 

CHESF 

Subestação 500/230kV Suape 

II e Subestação 230/69kV 

Suape III 

CC 

006/2009 

28/01/201

1 
19/12/2012 

Concluíd

o 
691 

CHESF 
LT Eunápolis / Teixeira de 

Freitas II C2 

CC 

018/2009 

03/02/201

1 
28/02/2015 Atrasado 1486 

CHESF 

LT Pituaçu-Narandiba 230kV - 

adequação para alimentação da 

SE Narandiba. 

REA 

2025/2009 

05/02/201

1 
19/07/2011 

Concluíd

o 
164 

CHESF 

SE PITUACU - 2 ELs 230kV 

para a SE Narandiba e 

remanejamento da IB 230kV 

REA 

2025/2009 

05/02/201

1 
29/04/2011 

Concluíd

o 
83 

CHESF SE BOA ESPERANÇA - TT REA 01/03/201 11/12/2011 Concluíd 285 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea2007939.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081312.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea2006488.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea2007957.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081312.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20071069.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20071094.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20071132.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081688.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092025.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092025.pdf


 

 

 

Fl. 7 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

69kV - 20 ohms/fase 2412/2010 1 o 

CHESF 

LT 230kV BANABUIÚ – 

MOSSORÓ II - lançamento do 

2º circuito 

REA 

2173/2009 

26/05/201

1 
30/06/2014 Atrasado 1131 

CHESF 

SE JAGUARARI 230kV - 

complementação do 

seccionamento da LT 230kV 

REA 

2173/2009 

26/05/201

1 
19/03/2012 

Concluíd

o 
298 

CHESF 
SE GOIANINHA - 2º TT 

69kV - 20 ohms/fase. 

REA 

2412/2010 

01/06/201

1 
14/08/2012 

Concluíd

o 
440 

CHESF 
SE RUSSAS II - 2º TT 69kV - 

20 ohms/fase. 

REA 

2412/2010 

01/06/201

1 
06/02/2012 

Concluíd

o 
250 

CHESF 

LT 230kV Pau Ferro – Santa 

Rita II e SE 230/69kV Santa 

Rita II 

CC 

017/2009 

03/06/201

1 
30/01/2015 Atrasado 1337 

CHESF 
LT 230kV Paulo Afonso III - 

Zebu e SE 230/69kV Zebu 

CC 

017/2009 

03/06/201

1 
16/08/2012 

Concluíd

o 
440 

CHESF SE 230/69kV Natal III 
CC 

017/2009 

03/06/201

1 
06/09/2012 

Concluíd

o 
461 

CHESF 

LT 230kV BANABUIÚ – 

RUSSAS II - recapacitação 

para elevar limite de 

carregamento 

REA 

2173/2009 

26/07/201

1 
30/04/2014 Atrasado 1009 

CHESF 

LT 230kV CATU – 

GOVERNADOR 

MANGABEIRA - 

recapacitação para elevar 

limite de carregamento 

REA 

2173/2009 

26/07/201

1 
30/04/2014 Atrasado 1009 

CHESF 

LT 230kV PAULO AFONSO 

– CÍCERO DANTAS C1 - 

recapacitação para elevar 

limite de carregamento 

REA 

2173/2009 

26/07/201

1 
30/03/2015 Atrasado 1343 

CHESF 

PARAISO 138kV (NOVA) - 

Implantar 2 entradas de linha e 

1 interligação de barramento 

REA 

2173/2009 

26/07/201

1 
31/01/2014 Atrasado 920 

CHESF 
SE AÇU II - 2º TR 230/69kV – 

50MVA 

REA 

2173/2009 

26/07/201

1 
31/10/2011 

Concluíd

o 
97 

CHESF 
SE BOM JESUS DA LAPA - 

Implantar CTs 230 e 69kV 

REA 

2173/2009 

26/07/201

1 
22/06/2012 

Concluíd

o 
332 

CHESF 
SE CATU- 3ºTR 

230/69/13,8kV-100MVA 

REA 

2173/2009 

26/07/201

1 
01/09/2012 

Concluíd

o 
403 

CHESF 
SE FUNIL - 4º TR 230/138kV 

– 100MVA 

REA 

2173/2009 

26/07/201

1 
23/01/2012 

Concluíd

o 
181 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102412.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092173.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092173.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102412.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102412.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092173.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092173.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092173.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092173.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092173.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092173.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092173.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092173.pdf


 

 

 

Fl. 8 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

CHESF 
SE JOAIRAM -3ºTR 

230/69kV-150MVA 

REA 

2173/2009 

26/07/201

1 
04/12/2011 

Concluíd

o 
131 

CHESF 
SE MILAGRES - 3º TR 

230/69kV –100MVA 

REA 

2173/2009 

26/07/201

1 
17/02/2012 

Concluíd

o 
206 

CHESF 
SE PICOS - 2º TR 230/69kV – 

50MVA 

REA 

2173/2009 

26/07/201

1 
09/02/2012 

Concluíd

o 
198 

CHESF 
SE PITUAÇU - 2º TT 69kV - 

20 ohms/fase. 

REA 

2412/2010 

01/09/201

1 
12/08/2012 

Concluíd

o 
346 

CHESF 
SE SOBRAL II - 2º TT 69kV - 

20 ohms/fase. 

REA 

2412/2010 

01/09/201

1 
28/06/2012 

Concluíd

o 
301 

CHESF 

SE Currais Novos II - 

Instalação de reatores 

limitadores de impedância 

REA 

2460/2010 

18/11/201

1 
06/11/2011 

Concluíd

o 
0 

CHESF 

SE PAU FERRO - instalação 

de módulo de interligação de 

barramentos 69kV 

REA 

3214/2011 

13/12/201

1 
13/12/2011 

Concluíd

o 
0 

CHESF 

SE JARDIM - 2º banco de 

autotransformadores 

500/230/13,8kV - 3x 200MVA 

REA 

2181/2009 

14/12/201

1 
09/12/2012 

Concluíd

o 
361 

CHESF 

SE SOBRAL III - 2º banco de 

autotransformadores 

500/230/13,8kV - 3x 200MVA 

REA 

2181/2009 

14/12/201

1 
16/09/2012 

Concluíd

o 
277 

CHESF 

SE Fortaleza - Substituição do 

Disjuntor 14T4 e bobinas de 

bloqueio. 

REA 

2244/2010 

22/01/201

2 
20/01/2012 

Concluíd

o 
0 

CHESF 
SE Fortaleza II - Substituição 

dos TCs 94T1 e 94T2. 

REA 

2244/2010 

22/01/201

2 
22/01/2012 

Concluíd

o 
0 

CHESF 
SE Itabaianinha - Interligação 

de barramento em 69kV. 

REA 

2460/2010 

18/02/201

2 
02/11/2012 

Concluíd

o 
258 

CHESF 

SE Milagres - transformador de 

aterramento de 20 ohm/fase em 

69kV 

REA 

2460/2010 

18/02/201

2 
22/06/2012 

Concluíd

o 
125 

CHESF 

SE Modelo Reduzido - 

Substituição de um 

transformador trifásico 

69/13,8kV - 5MVA por um de 

10MVA. 

REA 

2460/2010 

18/02/201

2 
01/08/2012 

Concluíd

o 
165 

CHESF 

SE Penedo - Instalação de 

transformador de aterramento 

em 69kV - 20MVA e 20 

ohms/fase. 

REA 

2460/2010 

18/02/201

2 
02/09/2012 

Concluíd

o 
197 

CHESF SE Pici II - Instalação de REA 18/02/201 20/12/2013 Atrasado 671 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092173.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092173.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092173.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102412.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102412.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102460.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113214.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092181.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092181.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102244.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102244.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102460.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102460.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102460.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102460.pdf


 

 

 

Fl. 9 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

transformador trifásico 

230/69kV - 100MVA, e 

conexões. 

2460/2010 2 

CHESF 

SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ - 

Implantação do 1º TR 

230/69kV – 50MVA e 

conexões. 

REA 

2460/2010 

18/02/201

2 
19/12/2013 Atrasado 670 

CHESF 
SE Polo em 230/69kV - 

100MVA 

CC 

014/2010 

06/04/201

2 
15/04/2014 Atrasado 739 

CHESF 
SE Camaçari IV 500/230kV - 

2400MVA 

CC 

007/2010 

12/05/201

2 
15/12/2012 

Concluíd

o 
217 

CHESF 

SE SOBRAL II - Instalação do 

4º TR 230/69kV – 100MVA e 

conexões. 

REA 

2460/2010 

18/05/201

2 
20/01/2014 Atrasado 612 

CHESF 

LT 230kV Extremoz II / João 

Camara II, SE Extremoz II e 

SE João Câmara 

CC 

019/2010 

23/05/201

2 
28/01/2014 Atrasado 615 

CHESF 
LT 230kV Paraiso / Açu / 

Mossoró 

CC 

019/2010 

23/05/201

2 
30/08/2014 Atrasado 829 

CHESF 

LT 230kV Igaporã - Bom Jesus 

da Lapa II; SE Igaporã 

230/69kV 

CC 

020/2010 

23/05/201

2 
31/01/2014 Atrasado 618 

CHESF 
LT 230kV Sobral III - Acaraú 

II e SE Acaraú II 230/69kV 

CC 

021/2010 

23/05/201

2 
30/08/2014 Atrasado 829 

CHESF 

Camaçari IV - remanejamento 

aéreo da LT 230kV Camaçari 

II - Catu - CD para a SE 

Camaçari IV 

REA 

2891/2011 

24/05/201

2 
25/03/2014 Atrasado 670 

CHESF 

LT 230kV PAULO AFONSO 

– ITABAIANA C1 E C2 - 

Substituição de cabo para-raios 

REA 

2823/2011 

30/05/201

2 
21/07/2013 

Concluíd

o 
417 

CHESF 

Camaçari IV - remanejamento 

subterraneo da LT 230kV 

Camaçari II/ Pituaçu - C1 para 

a SE Camaçari IV 

REA 

2891/2011 

24/08/201

2 
16/02/2014 Atrasado 541 

CHESF SE Açu II (Reator Limitador) 
REA 

2968/2011 

29/09/201

2 
03/04/2013 

Concluíd

o 
186 

CHESF 
SE Arapiraca III em 230/69kV 

- 100MVA 

CC 

013/2010 

06/10/201

2 
14/06/2013 

Concluíd

o 
251 

CHESF 

GOV. MANGABEIRA - 

complementação da LT 230kV 

para Camaçari II e realocação 

REA 

2891/2011 

24/11/201

2 
17/08/2014 Atrasado 631 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102460.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102460.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102460.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112891.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112891.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112968.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112891.pdf


 

 

 

Fl. 10 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

da LT 230kV para Catu. 

CHESF 

LT 230kV CAMAÇARI II – 

TOMBA – GOVERNADOR 

MANGABEIRA - 2 ELs 

230kV, na SE Governador 

Mangabeira 

REA 

2891/2011 

24/11/201

2 
17/08/2014 Atrasado 631 

CHESF 

LT 69kV Pituaçu - Matatu 

C1/C2 - seccionamento na SE 

Narandiba 

REA 

2891/2011 

24/11/201

2 
05/01/2014 Atrasado 407 

CHESF 
SE CÍCERO DANTAS - 2º TR 

230/69kV – 50MVA 

REA 

2823/2011 

30/12/201

2 
08/12/2012 

Concluíd

o 
0 

CHESF 

Recapacitação da LT 230kV 

BOM JESUS DA LAPA II – 

IGAPORÃ II 

REA 

3460/2012 

01/01/201

3 
31/01/2014 Atrasado 395 

CHESF 

Camaçari IV - remanejamento 

subterraneo da LT 230kV 

Camaçari II/Cotegipe - C1 para 

a SE Camaçari IV 

REA 

2891/2011 

24/01/201

3 
18/05/2014 Atrasado 479 

CHESF 

Seccionamento LT 230kV 

Banabuiu-Fortaleza na SE 

Aquiraz II 

REA 

2823/2011 

28/02/201

3 
01/05/2015 Atrasado 792 

CHESF 
SE Campina Grande I (Disj. 

EL 69kV) 

REA 

2968/2011 

28/02/201

3 
13/11/2011 

Concluíd

o 
0 

CHESF 

Camaçari IV- remanejamento 

subterraneo da LT 230kV 

Camaçari II/Jacaracanga-CD 

para a SE Camaçari IV 

REA 

2891/2011 

24/03/201

3 
14/04/2014 Atrasado 386 

CHESF 

LT 230kV ANGELIM – 

RIBEIRÃO C1 - 

Recapacitação 

REA REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
20/03/2014 Atrasado 355 

CHESF 
LT 230kV RIBEIRÃO – 

RECIFE II C1 - Recapacitação 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
30/03/2014 Atrasado 365 

CHESF 
Russas II - 3º transformador 

trifásico 230/69kV – 100MVA 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
28/02/2014 Atrasado 335 

CHESF 

SE BANABUIÚ - 1º 

transformador trifásico 

230/69kV – 100MVA 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
16/01/2015 Atrasado 657 

CHESF 

SE GOVERNADOR 

MANGABEIRA - 2º TR 

230/69kV – 100MVA 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
15/08/2014 Atrasado 503 

CHESF 
SE ITABAIANA - 3º TR 

230/69kV – 100MVA 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
25/05/2014 Atrasado 421 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112891.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112891.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20123460.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112891.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112968.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112891.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf


 

 

 

Fl. 11 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

CHESF 
SE JUAZEIRO DA BAHIA II 

- 4º TR 230/69kV – 100MVA 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
30/11/2014 Atrasado 610 

CHESF 
SE Natal III - 3º transformador 

trifásico 230/69kV – 150MVA 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
30/06/2014 Atrasado 457 

CHESF 
SE PIRIPIRI - 2º e 3º TR 

230/69kV – 50MVA 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
17/02/2014 Atrasado 324 

CHESF 
SE PIRIPIRI - 3º TR 

230/138kV – 55MVA 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
24/01/2014 Atrasado 300 

CHESF 
SE Piripiri - banco de 

capacitores 230kV – 30MVar 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
28/02/2014 Atrasado 335 

CHESF 
SE RIO LARGO II - 3º TR 

230/69kV – 100MVA 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
17/01/2014 Atrasado 293 

CHESF 

SE SOBRADINHO - 3ºBanco 

de Autotransformadores 

500/230kV – 3x100MVA 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
30/03/2014 Atrasado 365 

CHESF 
SE TAUÁ II - 2º TR 230/69kV 

– 100MVA 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
28/02/2014 Atrasado 335 

CHESF 

SE TEIXEIRA DE FREITAS 

II - 2º TR 230/138kV – 

100MVA 

REA 

2823/2011 

30/03/201

3 
30/06/2014 Atrasado 457 

CHESF 

LT 230kV SOBRADINHO – 

JUAZEIRO DA BAHIA II C1 

e C2 - recapacitação, de 

251MVA para 350MVA 

REA 

2891/2011 

24/05/201

3 
20/10/2014 Atrasado 514 

CHESF 

SE MILAGRES - 2º banco de 

autotransformador 500/230kV 

- 600MVA 

REA 

2891/2011 

24/05/201

3 
31/03/2014 Atrasado 311 

CHESF SE Cauípe (3° TR 230/69kV) 
REA 

2968/2011 

29/06/201

3 
19/05/2014 Atrasado 324 

CHESF 
SE Penedo (BC 230kV - 

15MVar) 

REA 

2968/2011 

29/06/201

3 
23/02/2014 Atrasado 239 

CHESF 

SE Banabuiú: Adequação das 

ELs das LT 69kV 

Banabuiú/Senador Pompeu 

(02J1/02J2) 

REA 

3817/2012  

15/07/201

3 
14/04/2013 

Concluíd

o 
0 

CHESF 

LT 230kV Teresina II - 

Teresina III CD e SE 

230/69kV Teresina III 

CC 

017/2011 

09/08/201

3 
07/12/2014 Atrasado 485 

CHESF 

LT 230kV Morro do Chapéu II 

- Irecê e SE 230/69kV Morro 

do Chapéu II 

CC 

009/2011 

13/08/201

3 
30/12/2014 Atrasado 504 

CHESF LT 230kV Paraíso - Lagoa CC 13/08/201 30/08/2014 Atrasado 382 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112891.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112891.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112968.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112968.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20123817.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20123817.pdf


 

 

 

Fl. 12 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

Nova II e SE 230/69kV Lagoa 

Nova II 

010/2011 3 

CHESF SE 230/69kV Ibiapina II 
CC 

010/2011 

13/08/201

3 
30/12/2014 Atrasado 504 

CHESF 
LT 500kV Recife II - Suape II 

C2 

CC 

018/2011 

09/10/201

3 
30/03/2015 Atrasado 537 

CHESF 

SE TERESINA II - 3º banco de 

autotransformadores 

monofásicos 500/230kV – 

3x100MVA 

REA 

2823/2011 

30/10/201

3 
31/03/2014 Atrasado 152 

CHESF 

SE Santana do Matos II - 

Instalação do 2º TR trifásico 

138/69kV - 15MVA e 

conexões associadas 

REA 

3160/2011 

31/10/201

3 
21/04/2014 Atrasado 172 

CHESF 

SE Pirajá 230/69kV - 

360MVA; LT 230kV Camaçari 

IV - Pirajá e LT 230kV Pituaçu 

- Pirajá. 

CC 

015/2012 

10/11/201

3 
28/02/2015 Atrasado 475 

CHESF 
LT Campina Grande II / Natal 

III (Secc. Extremoz II) 

REA 

3208/2011 

06/12/201

3 
30/09/2014 Atrasado 298 

CHESF 
LT Jacaracanga / Cotegipe 

(Recap.) 

REA 

3208/2011 

06/12/201

3 
30/08/2014 Atrasado 267 

CHESF 
SE Piripiri (2º BC 230kV - 

30MVar) 

REA 

3208/2011 

06/12/201

3 
21/02/2014 Atrasado 77 

CHESF 
SE Santo Antônio de Jesus (3º 

TR 230/138kV) 

REA 

3208/2011 

06/12/201

3 
30/06/2014 Atrasado 206 

CHESF 
SE Senhor do Bonfim II (2º TR 

230/138kV) 

REA 

3208/2011 

06/12/201

3 
30/06/2014 Atrasado 206 

CHESF 
SE São João do Piauí (CT e IB 

500kV) 

REA 

3208/2011 

06/12/201

3 
24/08/2014 Atrasado 261 

CHESF 
LT 230kV Sapeaçu - Santo 

Antônio de Jesus C3 

CC 

019/2011 

09/12/201

3 
26/02/2015 Atrasado 444 

CHESF 
LT 500kV Camaçari IV - 

Sapeaçu 

CC 

019/2011 

09/12/201

3 
01/03/2015 Atrasado 447 

CHESF 
SE Suape II (2º TB 500/230kV 

) 

REA 

3237/2011 

14/12/201

3 
31/03/2014 Atrasado 107 

CHESF 
SE Suape III (3° TR 

230/69kV) 

REA 

3237/2011 

14/12/201

3 
31/03/2014 Atrasado 107 

FURNAS 
SE Vitória, Jacarepaguá e 

Adrianópolis (TR-Reserva) 

REA 

062/2005 

30/04/200

6 
30/04/2011 

Concluíd

o 
1826 

FURNAS LT Santa Cruz / Jacarepaguá 
REA 

487/2006 

31/01/200

7 
31/05/2014 Atrasado 2677 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112823.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113160.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113208.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113208.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113208.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113208.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113208.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113208.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113237.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113237.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea2005062.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea2006487.pdf


 

 

 

Fl. 13 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

FURNAS 
LT Tijuco Preto / Itapeti / 

Nordeste 

CC 

007/2006 

27/10/200

7 
30/06/2014 Atrasado 2438 

FURNAS SE Serra da Mesa 
REA 

1080/2007 

31/10/200

9 
17/03/2011 

Concluíd

o 
502 

FURNAS 
SE Poços de Caldas (BC2 

345kV) 

REA 

1497/2008 

20/02/201

0 
06/11/2011 

Concluíd

o 
624 

FURNAS SE Poços de Caldas 
REA 

1266/2008 

26/02/201

0 
18/11/2011 

Concluíd

o 
630 

FURNAS SE Ivaiporã 
REA 

1266/2008 

10/03/201

0 
30/06/2014 Atrasado 1573 

FURNAS SE Mascarenhas de Moraes 
REA 

1365/2008  

23/05/201

0 
07/10/2014 Atrasado 1598 

FURNAS SE Tijuco Preto 
REA 

1410/2008 

19/06/201

0 
17/12/2012 

Concluíd

o 
912 

FURNAS Jacarepaguá (TR3A) 
REA 

1497/2008 

20/08/201

0 
25/07/2011 

Concluíd

o 
339 

FURNAS 
SE Poços de Caldas (TR5 

345/138/13,8kV) 

REA 

1497/2008 

20/08/201

0 
21/12/2011 

Concluíd

o 
488 

FURNAS 
LT Bom Despacho 3 - Ouro 

Preto 2, em 500kV 

CC 

003/2009 

28/10/201

0 
25/04/2014 Atrasado 1275 

FURNAS 

L.C.BARRETO–

ESTREITOC1eC2,ESTREITO

–MMORAES,ESTREITO–

FURNAS,MMORAES-

FURNAS: TROCA DE 

CABOS PÁRA-RAIOS 

REA 

2176/2009 

24/11/201

0 
27/10/2011 

Concluíd

o 
337 

FURNAS 

SE BARRO ALTO 230kV 

(GO) - 2º banco de capacitores 

manobráveis 230kV de 

27,7MVa 

REA 

1938/2009 

15/12/201

0 
04/10/2011 

Concluíd

o 
293 

FURNAS 
SE Poços de Caldas (TR6 

345/138kV) 

REA 

1711/2008 

16/12/201

0 
31/03/2012 

Concluíd

o 
471 

FURNAS 

FOZ DO IGUAÇU 60 Hz (PR) 

500kV - Implantação de setor 

de 500kV arranjo DJM. 

REA 

2069/2009 

16/05/201

1 
13/06/2012 

Concluíd

o 
394 

FURNAS 

SE GUARULHOS 345kV (SP) 

- instalação de dois bancos de 

capacitores 

REA 

2174/2009 

26/05/201

1 
02/05/2012 

Concluíd

o 
342 

FURNAS 
SE BARRO ALTO - 2º TR 

230/69kV – 3x16,7MVA 

REA 

1938/2009 

15/06/201

1 
05/02/2012 

Concluíd

o 
235 

FURNAS 
SE MASCARENHAS DE 

MORAES - 2º banco de AT de 

REA 

1938/2009 

15/06/201

1 
18/02/2015 Atrasado 1344 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20071080.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081497.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081266.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081266.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081365.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081365.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081410.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081497.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081497.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092176.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20091938.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20081711.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092069.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092174.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20091938.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20091938.pdf


 

 

 

Fl. 14 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

3 x 133,3MVA 

FURNAS 

SE SAMAMBAIA - 3º banco 

de AT 345/138kV – 3 x 

75MVA 

REA 

1938/2009 

15/06/201

1 
29/09/2012 

Concluíd

o 
472 

FURNAS 

SE TIJUCO PRETO (SP) - 

instalação do 4 º banco de AT 

765/345kV 

REA 

2010/2009 

22/07/201

1 
02/04/2014 Atrasado 985 

FURNAS 

SE Brasília Sul - Instalação 

definitiva do 

autotransformador trifásico 

345/138/13,8kV - TR 8B 

REA 

2367/2010 

30/10/201

1 
24/09/2012 

Concluíd

o 
330 

FURNAS 

Seccionamento da LT 138kV 

Rio Verde (Furnas) – Couto 

Magalhães (Eletronorte) na SE 

Parque das Emas 

REA 

2367/2010 

30/10/201

1 
17/11/2013 

Concluíd

o 
749 

FURNAS 

Seccionamento da LT 138kV 

Rio Verde - Couto Magalhães 

na SE Rio Claro 

REA 

2367/2010 

30/10/201

1 
17/11/2013 

Concluíd

o 
749 

FURNAS 

SE Bandeirantes - substituição 

de disjuntores, chaves, bobinas 

e TCs por superação. 

REA 

2230/2009 

22/12/201

1 
15/09/2012 

Concluíd

o 
268 

FURNAS 

LT 230kV BRASÍLIA SUL – 

BARRO ALTO (GO) - 

implantação de seccionamento 

REA 

2367/2010 

30/04/201

2 
15/12/2013 Atrasado 594 

FURNAS 
SE BRASÍLIA GERAL - 4º 

AT 230/34,5kV – 3x20MVA 

REA 

2367/2010 

30/04/201

2 
19/11/2012 

Concluíd

o 
203 

FURNAS 

SE BRASÍLIA GERAL 230kV 

(DF) - instalação de vão 

completo de interligação de 

barramentos 

REA 

2367/2010 

30/04/201

2 
28/12/2012 

Concluíd

o 
242 

FURNAS 

SE BRASÍLIA SUL - 3º banco 

de AT e conexões 345/230kV - 

225MVA 

REA 

2367/2010 

30/04/201

2 
08/09/2012 

Concluíd

o 
131 

FURNAS 
SE RIO VERDE - 3º AT 

230/138kV – 3x33,3MVA 

REA 

2367/2010 

30/04/201

2 
20/12/2012 

Concluíd

o 
234 

FURNAS 

LT 230kV Mascarenhas - 

Linhares; SE Linhares 

230/138kV - 150MVA 

CC 

006/2010 

12/07/201

2 
31/12/2014 Atrasado 902 

FURNAS 

SE Poços de Caldas - SMF 

LTs 138kV Poços de Caldas - 

São João da Boa Vista 

REA 

2737/2011 

31/08/201

2 
29/05/2013 

Concluíd

o 
271 

FURNAS SE Rio Verde - Instalação de REA 29/12/201 03/11/2013 Concluíd 309 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20091938.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092010.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102367.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102367.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102367.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20092230.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102367.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102367.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102367.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102367.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20102367.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112737.pdf


 

 

 

Fl. 15 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente Empreendimento 
Ato de 

Outorga 

Conclusão 

Ato Legal 

Conclusão 

ou 

Previsão 

Situação 
Atras

o 

Proteção Diferencial de Barras 

e TCs em módulos de EL em 

138kV. 

2969/2011 2 o 

FURNAS 

SE Brasília Geral - 

Autotransformador trifásico 

230/34,5kV - 60MVA, reserva. 

REA 

3231/2011 

15/08/201

3 
15/09/2013 

Concluíd

o 
31 

FURNAS 

LT 345kV Mogi das Cruzes - 

Atibaia 2 - Substituição de 12,2 

km de cabos para-raios 

REA 

3698/2012 

29/08/201

3 
29/08/2013 

Concluíd

o 
0 

FURNAS 
SE Grajaú (2ª Fase Reserva 

500/138kV - 200MVA) 

REA 

3178/2011 

08/11/201

3 
31/10/2013 

Concluíd

o 
0 

FURNAS 
LT 230kV Xavantes - Pirineus 

C2 

CC 

014/2011 

09/12/201

3 
14/04/2015 Atrasado 491 

IESUL 

Atendimento ao Estado de 

Santa Catarina - Norte e Vale 

do Itajaí 

CC 

016/2008 

16/04/201

0 
22/02/2014 Atrasado 1408 

IESUL 

Atendimento ao Estado de 

Santa Catarina - Sul e Extremo 

Sul 

CC 

016/2008 

16/04/201

0 
18/08/2012 

Concluíd

o 
855 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO II  

 

Relação, por Agente de Transmissão, dos Autos de Infração – AI, relativos a obras, com penalidades 

irrecorríveis no âmbito administrativo nos últimos 36 (trinta e seis) meses anteriores a 16/12/2013 

 

Agente AI Data do AI Despacho Diretoria 
Data 

Publicação 
Processo Punitivo 

CEEE-GT 100/2012-SFE 21/06/2012 Despacho 2953/2012  04/10/2012 48500.004672/2011 

CEEE-GT 128/2012-SFE 10/09/2012 Despacho 1699/2013  31/05/2013 48500.005513/2011 

CEEE-GT 12/2013-SFE 31/01/2013 Despacho 1833/2013  19/06/2013 48500.003253/2011 

CEEE-GT 156/2012-SFE 05/11/2012 Despacho 2259/2013  25/07/2013 48500.004287/2011 

CHESF 93/2010-SFE 04/08/2010 Despacho 620/2011  24/02/2011 48500.004691/2009 

CHESF 76/2010-SFE 28/05/2010 Despacho 1399/2011  07/04/2011 48500.003352/2009 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20112969.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113231.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20123698.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20113178.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20122953.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20131699.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20131833.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20132259.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2011620.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20111399.pdf


 

 

 

Fl. 16 – CEL - Despacho nº 4.400 /2013, de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Agente AI Data do AI Despacho Diretoria 
Data 

Publicação 
Processo Punitivo 

CHESF 48/2010-SFE 23/04/2010 Despacho 1665/2011  26/04/2011 48500.004849/2006 

CHESF 127/2010-SFE 15/12/2010 Despacho 2549/2011  17/06/2011 48500.004367/2010 

CHESF 29/2011-SFE 08/04/2011 Despacho 3345/2011  24/08/2011 48500.004406/2010 

CHESF 16/2012-SFE 29/03/2012 Despacho 2853/2012  28/09/2012 48500.003333/2011 

CHESF 15/2012-SFE 13/04/2012 Despacho 3051/2012  19/10/2012 48500.003332/2011 

CHESF 105/2012-SFE 26/06/2012 Despacho 3052/2012  19/10/2012 48500.003331/2011 

CHESF 125/2012-SFE 24/08/2012 Despacho 3229/2012  26/10/2012 48500.003510/2011 

CHESF 106/2012-SFE 27/06/2012 Despacho 3230/2012  29/10/2012 48500.003269/2011 

CHESF 109/2012-SFE 28/06/2012 Despacho 3300/2012  29/10/2012 48500.002381/2012 

CHESF 133/2012-SFE 11/09/2012 Despacho 3861/2012  13/12/2012 48500.004035/2011 

CHESF 131/2012-SFE 11/09/2012 Despacho 3947/2012  24/12/2012 48500.003739/2011 

CHESF 110/2012-SFE 29/06/2012 Despacho 632/2013  15/03/2013 48500.002380/2012 

CHESF 108/2012-SFE 28/06/2012 Despacho 633/2013  15/03/2013 48500.002384/2012 

CHESF 132/2012-SFE 11/09/2012 Despacho 723/2013  25/03/2013 48500.004137/2011 

CHESF 114/2012-SFE 13/07/2012 Despacho 2182/2013  16/07/2013 48500.006119/2011 

FURNAS 88/2010-SFE 21/07/2010 Despacho 453/2011  17/02/2011 48500.005698/2009 

FURNAS 19/2011-SFE 21/03/2011 Despacho 3712/2011  21/09/2011 48500.006820/2010 

FURNAS 22/2011-SFE 25/03/2011 Despacho 3713/2011  21/09/2011 48500.005893/2010 

FURNAS 152/2012-SFE 26/10/2012 Despacho 1733/2013  06/06/2013 48500.007184/2010 

IESUL 69/2011-SFE 26/10/2011 Despacho 223/2012  31/01/2012 48500.000243/2011 

IESUL 78/2012-SFE 01/03/2012 Despacho 3513/2012  21/11/2012 48500.002134/2012 

IESUL 74/2011-SFE 15/02/2012 Despacho 3858/2012  13/12/2012 48500.001346/2011 

 

 
 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20111665.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20112549.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20113345.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20122853.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20123051.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20123052.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20123229.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20123230.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20123300.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20123861.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20123947.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2013632.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2013633.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2013723.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20132182.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2011453.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20113712.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20113713.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20131733.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp2012223.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20123513.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20123858.pdf

