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1- introdução

O projeto é resultadode licitaçãopúblicaparaoutorgade concessãoconduzidapelaANEEL,atravésdo Editalde Leilão
Nº 004/2008ςLoteC,fazendopartedaInterligaçãoTucuruí-Macapá-Manaus.

Encontra-seemoperaçãocomercialdesdeMarço/2013.

Principaisinstalações:

ÅLT500kVOriximináςSilves,circuitoduplo,
extensão333,4 km,595torres;

ÅLT500kVSilvesςLechuga, circuitoduplo,
extensão223,75km,442torres;

ÅSELechugaς500/230kV,1.800MVA

ÅSESilvesς500/138kV,150MVA
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1- introdução

Manaus - AM

Oriximiná - PA

Silves - AM

Localização
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2 - Plano de Melhorias

Atravésdo Ofícion° 257/2016-SFE/ANEEL,a ANEELsolicitou um Planode Melhorias
com o objetivo de eliminar ou reduzir drasticamenteos desligamentosforçadosdas
seguintesinstalações:

Instalação/equipamento Total de Desligamentos no 
período analisado

Causa a ser abordada no Plano 
de Melhoria

LT 500 kV Oriximiná-Silves C1 e C2 15 Desligamentos forçados 
causados por vegetaçãoLT 500 kV Silves-LechugaC1 11

Obs.: O período analisado pela fiscalização da ANEEL foi  de 
01 de agosto de 2014 a 31 de julho de 2015. 

Considerações Iniciais
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A ManausTransmissorade Energiaprotocolou,atravésda correspondênciaCo-044/2016, no dia 22 de
julho de 2016, o PlanodeMelhoriaresumidoabaixo:

Concessionária: Manaus Transmissora de Energia S.A.

Nº da Ação Abrangência Horizonte da Ação Etapas de Execução de ações de curto, médio e longo prazo Data Conclusão

1

Família de 

equipamento

Realizada Realização de roço em todos os vãos com presença de 

vegetação nas LT 500 kV Oriximiná-Silves C1 e C2 e LT 500 kV 

Silves-Lechuga C1 de janeiro de 2015 à março de 2016. 

24/03/2016

2

Família de 

equipamento

Longo Prazo Realização de novo ciclo de roço  em aproximadamente 80 

vãos nas LT 500 kV Oriximiná-Silves C1 e C2 e LT 500 kV Silves-

Lechuga C1

31/07/2017

3

Regional EspecíficaLongo Prazo Pesquisa agropecuária, em parceria com a Embrapa, de 

interesse mútuo, consistente na "Avaliação da eficácia de 

controle de espécies invasoras de porte árbóreo em faixas de 

servidão de linhas de transmissão de energia elétrica".

30/06/2017

Resultados Esperados

Com ações descritas espera-se uma redução de 88% (de 26 para 3, sendo um para cada LT) nos desligamentos forçados causados por vegetação no período 

de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, comparando-se ao período de agosto de 2014 a julho de 2015. 

Concessões de Transmissão

Plano de Melhorias - Desligamentos Forçados

Excesso de desligamentos  forçados caudados por vegetação nas LT 500 kV Oriximiná-Silves C1 e C2 e LT 500 kV Silves-Lechuga C1

Caracterização do Problema

2 - Plano de Melhorias
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ÅSelecionadosatravésde inspeçãodaequipedemanutenção;
ÅAlturaatualdavegetação;
ÅVegetaçãopresenteno vão(embaúbae para-pará);
ÅAnálisedo relevodo vão;

Inicialmente,a ManausTransmissorade Energiaplanejoua realizaçãode roçoem suasfaixasde servidão
num intervalo de 2 em 2 anos,entretanto após a entrada em operaçãocomercial,ocorreramvários
desligamentosprovocadospor aproximaçãode vegetação,que nos levaram a rever a frequênciade
execuçãode roço, que passoua ser anual. Apósa realizaçãodas inspeçõesprevistasno cronograma
anualde LT,é feita pela manutençãoo planejamentodos vãosnecessáriospara realizaçãode roço no
anoseguinte.

2 - Plano de Melhorias

Serviços de Roço

Critérios Para Seleção dos Vãos
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2 - Plano de Melhorias
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2 - Plano de Melhorias
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A Açãon° 1 consistiuna realizaçãode roçonosvãoscompresençade vegetação,queconsideramoscom
potencialde desligamentopor aproximaçãodevegetação,dasLTsemquestão.

Importante ressaltarque na data em que recebemosa convocaçãoda SFE,a ManausTransmissorade
Energiajá haviaconcluídosuaprimeira ação,pois já haviadetectado,aindaem 2014, a necessidadede
realizaçãode roçona faixadeservidão,visandoum bomdesempenhooperacionaldesuasinstalações.

Nestaetapa,foram realizadosroço em 383 vãos,sendo267 vãosna LT500 kV Oriximiná-SilvesC1/C2 e
116vãos naLT500kVSilves-LechugaC1/C2.

Nº da Ação Abrangência Horizonte da Ação Etapas de Execução de ações de curto, médio e longo prazo Data Conclusão

1

Família de 

equipamento

Realizada Realização de roço em todos os vãos com presença de 

vegetação nas LT 500 kV Oriximiná-Silves C1 e C2 e LT 500 kV 

Silves-Lechuga C1 de janeiro de 2015 à março de 2016. 

24/03/2016

2 - Plano de Melhorias

Ação Nº 1
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Foto 01 ςVão da torre 427 antes do roço. Foto 02 ςVão da torre 427 depois do roço.

Foto 03 ςVão da torre 276 antes. Foto 04 ςVão da torre 276 depois.

2 - Plano de Melhorias
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Foto 05 ςVão da torre 11 antes do roço. Foto 06 ςVão da torre 11 depois do roço.

Foto 07 ςVão da torre 8 antes do roço. Foto 08 ςVão da torre 8 depois do roço.

2 - Plano de Melhorias
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A Açãon° 2 consistiuna realizaçãode roço em 85 vãoscom presençade vegetação,que consideramos
com potencial de desligamentopor aproximaçãode vegetação,apontados pela manutençãoapós
inspeção do ciclo 2015 e que não apresentavamrisco no mapeamento da campanha realizada
anteriormente.

Nestaetapa,foram realizadosroço em 85 vãos,sendo54 vãosna LT500kVOriximiná-SilvesC1/C2 e 41
vãosnaLT500kVSilves-LechugaC1/C2, duranteo períodode setembroa dezembrode 2016.

2 - Plano de Melhorias

Ação Nº 2

Nº da Ação Abrangência Horizonte da Ação Etapas de Execução de ações de curto, médio e longo prazo Data Conclusão

2

Família de 

equipamento

Longo Prazo Realização de novo ciclo de roço  em aproximadamente 80 

vãos nas LT 500 kV Oriximiná-Silves C1 e C2 e LT 500 kV Silves-

Lechuga C1

31/07/2017
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Foto 09 ςVão da torre 53 antes do roço. Foto 10 ςVão da torre 53 depois do roço.

Foto 11 ςVão da torre 66 antes do roço. Foto 12 ςVão da torre 66 depois.

2 - Plano de Melhorias


