

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 617, DE 6 DE JULHO DE 2010

Autoriza a empresa Energen Energias Renováveis S.A. a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Barra dos Coqueiros, localizada no Município de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos arts. 60 e 63 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, nos termos do Edital do Leilão nº 03/2009-ANEEL, e o que consta do Processo nº 48500.001181/2010-67, resolve:

Art. 1º Autorizar a empresa Energen Energias Renováveis S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.207.876/0001-15, com sede na Praia do Jatobá, na Rua Dom José Thomaz, nº 353, Sala B, Bairro São José, Município de Aracaju, Estado de Sergipe, a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Barra dos Coqueiros, constituída de dezessete Unidades Aerogeradoras totalizando 30.000 kW de capacidade instalada e 10.500 kW médios de garantia física de energia, localizada às coordenadas 10º49'2,17" S e 36º55'32,75" W, no Município de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe.

Parágrafo único. A energia elétrica produzida pela autorizada destina-se à comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica, conforme estabelecido nos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

Art. 2º Deverá a autorizada implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o Sistema de Transmissão de interesse restrito da EOL Barra dos Coqueiros, constituído de uma Subestação Elevadora de 13,8/69 kV, junto à Usina, e uma Linha de Transmissão em 69 kV, com cerca de vinte e um km de extensão, em circuito simples, interligando a Subestação Elevadora à Subestação Taiçoca, de 69 kV, de propriedade da Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. - ESE, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis.

Art. 3º Constituem obrigações da autorizada:

I - implantar a Central Geradora Eólica conforme cronograma apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir:

a) início da Montagem do Canteiro de Obras: até 1º de março de 2011;

b) início das Obras Civis das Estruturas: até 1º de abril de 2011;

c) início da Concretagem das Bases das Unidades Aero geradoras: até 1º de junho de 2011;

d) início das Obras da Subestação e respectivo Sistema de Transmissão associado: até 1º de julho de 2011;

e) início da Montagem Eletromecânica das Unidades Aero geradoras: até 1º de dezembro de 2011;

f) início da Operação em Teste da 1ª Unidade Aero geradora: até 21 de maio de 2012;

g) início da Operação em Teste da 2ª Unidade Aero geradora: até 23 de maio de 2012;

h) início da Operação em Teste da 3ª Unidade Aero geradora: até 25 de maio de 2012;

i) conclusão da Montagem Eletromecânica das Unidades Aero geradoras: até 27 de maio de 2012;

j) início da Operação em Teste da 4ª Unidade Aero geradora: até 28 de maio de 2012;

k) início da Operação em Teste da 5ª Unidade Aero geradora: até 30 de maio de 2012;

l) início da Operação em Teste da 6ª Unidade Aero geradora: até 1º de junho de 2012;

m) início da Operação em Teste da 7ª Unidade Aero geradora: até 4 de junho de 2012;

n) início da Operação em Teste da 8ª Unidade Aero geradora: até 6 de junho de 2012;

o) início da Operação em Teste da 9ª Unidade Aero geradora: até 8 de junho de 2012;

p) início da Operação em Teste da 10ª Unidade Aero geradora: até 11 de junho de 2012;

q) início da Operação em Teste da 11ª Unidade Aero geradora: até 13 de junho de 2012;

r) início da Operação em Teste da 12ª Unidade Aero geradora: até 15 de junho de 2012;

s) início da Operação em Teste da 13ª Unidade Aero geradora: até 18 de junho de 2012;

t) início da Operação em Teste da 14ª Unidade Aero geradora: até 20 de junho de 2012;

u) início da Operação em Teste da 15ª Unidade Aero geradora: até 22 de junho de 2012;

v) início da Operação em Teste da 16ª Unidade Aero geradora: até 25 de junho de 2012;

w) início da Operação em Teste da 17ª Unidade Aero geradora: até 27 de junho de 2012; e

x) início da Operação Comercial das Unidades Aero geradoras: até 1º de julho de 2012;

II - cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares de geração e comercialização de energia elétrica, respondendo perante a ANEEL, usuários e terceiros, por quaisquer conseqüências danosas decorrentes da exploração da Central Geradora Eólica;

III - efetuar solicitação de acesso aos Sistemas de Transmissão e Distribuição, nos termos da Resolução ANEEL nº [281](#), de 1º de outubro de 1999, observando especialmente o disposto em seu art. 9º, no que tange aos prazos compatíveis com o atendimento do cronograma de implantação da Central Geradora Eólica;

IV - celebrar os Contratos de Conexão e Uso dos Sistemas de Transmissão e Distribuição, nos termos da legislação específica;

V - efetuar o pagamento, nas épocas próprias definidas nas normas específicas:

a) das cotas mensais da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC que lhe forem atribuídas;

b) da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE, nos termos da legislação específica; e

c) dos encargos de uso dos Sistemas de Transmissão e Distribuição decorrentes da operação da Central Geradora Eólica;

VI - manter, nos termos do Edital do Leilão nº [03/2009-ANEEL](#), a Garantia de Fiel Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R\$ 8.119.875,00 (oito milhões, cento e dezenove mil, oitocentos e setenta e cinco reais), que vigorará até três meses após o início da operação da última Unidade Aerogeradora da Central Geradora Eólica;

VII - submeter-se à fiscalização da ANEEL;

VIII - organizar e manter permanentemente atualizado o cadastro de bens e instalações da Central Geradora Eólica, comunicando à ANEEL qualquer alteração das características de suas Unidades Aerogeradoras;

IX - manter em arquivo, à disposição da fiscalização da ANEEL, Estudo de Impacto Ambiental - EIA, Relatório de Impacto Ambiental - RIMA ou estudo formalmente requerido pelo Órgão Licenciador Ambiental, projetos básico e executivo, registros operativos e de produção de energia elétrica e os resultados dos ensaios de comissionamento;

X - respeitar a legislação ambiental e articular-se com o Órgão competente, com vistas à obtenção das licenças ambientais, cumprindo as exigências nelas contidas, encaminhando cópia dessas licenças à ANEEL, e respondendo pelas conseqüências do descumprimento das leis, regulamentos e licenças;

XI - submeter-se a toda e qualquer regulamentação de caráter geral ou que venha a ser estabelecida pela ANEEL, especialmente àquelas relativas à Produção Independente de Energia Elétrica;

XII - prestar todas as informações relativas ao andamento do Empreendimento, facilitar os serviços de fiscalização, comunicando a conclusão das obras, bem como cumprir as diretrizes estabelecidas na Resolução ANEEL nº [433](#), de 26 de agosto de 2003;

XIII - solicitar anuência prévia à ANEEL, em caso de transferência de controle acionário;

XIV - submeter-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS;

XV - aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE;

XVI - firmar Contrato de Energia de Reserva - CER, nos termos do Edital, por um prazo de vinte anos; e

XVII - encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando solicitado, informações relativas aos custos com a implantação do Empreendimento, na forma e periodicidade a serem definidas em regulamento próprio.

Parágrafo único. Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação de regência de produção e comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Portaria, a autorizada ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes.

Art. 4º Constituem direitos da autorizada:

I - acessar livremente, na forma da legislação, o Sistema de Transmissão e Distribuição, mediante pagamento dos respectivos encargos de uso e de conexão, quando devidos;

II - comercializar a energia elétrica produzida, nos termos da legislação;

III - modificar ou ampliar, desde que previamente autorizado pela ANEEL, a Central Geradora Eólica e as instalações de interesse restrito;

IV - oferecer, em garantia de financiamentos obtidos para a realização de obras e serviços, os direitos emergentes desta autorização, bem assim os bens constituídos pela Central Geradora Eólica, desde que a eventual execução da garantia não comprometa a continuidade da produção de energia elétrica pela EOL Barra dos Coqueiros; e

V - ceder, mediante prévia anuência da ANEEL, os direitos decorrentes desta autorização para empresa ou consórcio de empresas.

Art. 5º Estabelecer em cinquenta por cento, nos termos do art. 26, § 1º da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 2006, o percentual de redução a ser aplicado às tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição, para o transporte da energia elétrica gerada pela Central Geradora Eólica, quando devidas, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada pela EOL Barra dos Coqueiros.

Art. 6º A presente autorização vigorará pelo prazo de trinta e cinco anos, contado a partir da publicação desta Portaria.

§ 1º A autorização poderá ser revogada nas seguintes situações:

I - produção e comercialização da energia elétrica em desacordo com as prescrições desta Portaria e da legislação específica;

II - descumprimento das obrigações decorrentes desta autorização e da legislação específica;

III - transferência a terceiros dos bens e instalações sem prévia e expressa autorização da ANEEL;

IV - não recolhimento de multa decorrente de penalidade imposta por infração;

V - descumprimento de notificação da ANEEL para regularizar a exploração da Central Geradora Eólica;

VI - solicitação da autorizada; e

VII - desativação da Central Geradora Eólica.

§ 2º A revogação da autorização não acarretará ao Poder Concedente, em nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade quanto a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive aquelas relativas aos seus empregados.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ANTONIO CORRÊA COIMBRA

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 08.07.2010, seção 1, p. 54, v. 147, n. 129.

(Transferido a participação do controle societário para Desenvix Energias Renováveis S.A, pela REA ANEEL 2.880, de 10.05.2011)

(Transfere as participações para a Caixa de Fundo de Investimento em Participações Cevix, SN Power Energia do Brasil Ltda. e a Fundação dos Economiários Federais, pela REA ANEEL 3.138, de 04.10.2011)

(Alteradas as características técnicas das instalações de transmissão da EOL, pelo DSP SCG/ANEEL 2.162, de 29.06.2012)

(Alterada a capacidade instalada da EOL, pela REA SCG/ANEEL 3.615, de 31.07.2012)