




Plano de Contratações 2018

UORG	Atividade	PLOA	Objeto resumido*	Acompanhamento (inicial - UORG)	Início do Contrato	Forma de Contrat.	Envio TR/NT (limite)	TR/NT no prazo?	Situação item	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
SAF	Modernizar o circuito fechado de televisão	1.375.000	<u>Modernizar o CFTV</u>	Nova contratação	01/jan/18	Pregão	23/set/17	Sim	Iniciado no prazo											
SAF	Prover serviços de limpeza, conservação e jardinagem	2.076.789	<u>Coleta de resíduos sólidos</u>	Nova contratação	02/jan/18	Pregão	24/set/17	Sim	Concluído no prazo											
SAF	Locar veículos para atender demanda da Agência nos Estados	500.000	Locação de veículos nos Estados	Nova contratação	29/jan/18	Pregão	21/out/17	Não	Iniciado com atraso											
SGI	Adquirir Switches Topo de Rack	225.000	Switches topo de rack	Nova contratação	30/jan/18	Pregão	22/out/17	Pendente	Em atraso											
SCR	Realizar eventos	2.046.394	Eventos	Nova contratação	01/fev/18	Pregão	24/out/17	Sim	Iniciado no prazo											
SGE	Notificar eletronicamente os agentes do Setor Elétrico	220.000	Notificação eletrônica	Nova contratação	01/fev/18	Pregão	24/out/17	Sim	Iniciado no prazo											
SAF	Adequar o edifício sede da ANEEL às normas de segurança contra incêndio e pânico	1.050.000	<u>Projeto de combate a incêndio</u>	Nova contratação	15/fev/18	Pregão	07/nov/17	Pendente	Em atraso											
SCR	Criar produtos de comunicação	300.000	Cursos EaD e materiais institucionais	Nova contratação	01/mar/18	Pregão	21/nov/17	Pendente	Em atraso											
SCR	Criar produtos de comunicação	200.000	Aprimoramento Atlas do Setor Elétrico	Nova contratação	01/mar/18	Pregão	21/nov/17	Pendente	Em atraso											
SGI	Manter/Desenvolver Portal Web	583.418	Liferay	Nova contratação	01/mar/18	Pregão	21/nov/17	Pendente	Em atraso											
SGI	Aquisição e Suporte de Software de Gerenciamento de Riscos	-	<u>Software de Gerenciamento de Riscos</u>	Nova contratação	01/mar/18	Pregão	21/nov/17	Pendente	Em atraso											
SAF	Fornecer telefonia fixa local	84.700	Telefonia fixa local	Prorrogação	21/jan/18	Prorrog.	22/nov/17	Sim	Iniciado no prazo											
SMA	Disponibilizar uma Central de Atendimento para registro das solicitações (informações, reclamações, denúncias, elogios e críticas) dos consumidores de	15.385.823	Central de Atendimento	Prorrogação	01/fev/18	Prorrog.	03/dez/17	Sim	Iniciado no prazo											
SRH	Proporcionar oportunidades de estágio de nível médio e superior	332.000	Agente integrador de estágio	Prorrogação	01/fev/18	Prorrog.	03/dez/17	Não	Iniciado com atraso											
SAF	Fornecer serviços de transporte local de pessoas e documentos no DF e Entorno	1.491.154	Veículos	Prorrogação	06/fev/18	Prorrog.	08/dez/17	Sim	Iniciado no prazo											

*Objetos resumidos destacados (**negrito e sublinhado**) referem-se a novidades (alterações substanciais do objeto ou objeto nunca contratado).

Legenda:	
	Previsão início da demanda
	Previsão conclusão da demanda
	Previsão início/conclusão da demanda

Plano de Contratações 2018

SEL	Contratar Bolsa de Valores para realização das sessões públicas dos leilões das concessões não renovadas	-	<i>Leilões de concessões não renovadas</i>	<i>Prorrogação</i>	20/fev/18	Prorrog.	22/dez/17	Pendente	Em atraso											
SGI	Adquirir/Manter Base de Dados Indicadores Econômicos	90.330	<i>Base de Dados Indicadores Econômicos</i>	<i>Nova contratação</i>	01/abr/18	Pregão	22/dez/17	Pendente	Em atraso											
SGI	Manter Arquivos Deslizantes	280.000	<i>Manutenção de arquivos deslizantes</i>	<i>Nova contratação</i>	01/abr/18	Pregão	22/dez/17	Pendente	Em atraso											
SAF	Adequar as instalações do complexo ANEEL/ANP	154.000	<i>Pequenas reformas</i>	<i>Sob demanda</i>		Pregão	01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SAF	Adquirir bens permanentes	700.000	<i>Bens permanentes</i>	<i>Sob demanda</i>		Pregão	01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SAF	Adquirir material de consumo	600.000	<i>Material de consumo</i>	<i>Sob demanda</i>		Pregão	01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SAF	Locar caçambas de entulho	6.000	<i>Caçambas de entulho</i>	<i>Sob demanda</i>			01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SGI	Adquirir Componentes Diversos de Informática	30.000	<i>Componentes Diversos de Informática</i>	<i>Sob demanda</i>		Pregão	01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SGI	Adquirir Softwares Diversos	15.000	<i>Softwares diversos</i>	<i>Sob demanda</i>		Pregão	01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SRH	Emitir identidade funcional para servidores da ANEEL	4.000	<i>Identidade funcional</i>	<i>Sob demanda</i>			01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SRH	Promover a participação de servidores em ações de pós-graduação abertas	250.000	<i>Pós-graduação</i>	<i>Sob demanda</i>		Pregão	01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SRH	Promover a participação de servidores em ações de pós-graduação fechadas	-	<i>Pós-graduação</i>	<i>Sob demanda</i>			01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SRH	Promover ações de capacitação do PDG em turmas fechadas	180.000	<i>Capacitação</i>	<i>Sob demanda</i>		Pregão	01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SRH	Promover ações de capacitação do PFA em turmas fechadas	350.000	<i>Capacitação</i>	<i>Sob demanda</i>		Pregão	01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SRH	Promover participação de servidores em ações abertas do PDG	150.000	<i>Capacitação</i>	<i>Sob demanda</i>		Pregão	01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SRH	Promover participação de servidores em ações abertas do PFA	736.000	<i>Capacitação</i>	<i>Sob demanda</i>		Pregão	01/jan/18	Sob demanda	Em andamento											

*Objetos resumidos destacados (**negrito e sublinhado**) referem-se a novidades (alterações substanciais do objeto ou objeto nunca contratado).

Legenda:




- Previsão início da demanda
- Previsão conclusão da demanda
- Previsão início/conclusão da demanda

Plano de Contratações 2018

SRH	Promover participação de servidores em ações no Exterior	100.000	Capacitação	Sob demanda		Pregão	01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SRH	Realizar a capacitação de servidores em Programa de Pós-graduação	-	Capacitação	Sob demanda			01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SAF	Emoldurar quadros	10.000	Emoldurar quadros	Sob demanda		Pregão	01/jan/18	Sob demanda	Sob demanda											
SGL	Adquirir Periódicos(Jornais e Revistas)	80.000	Jornais e Revistas	Sob demanda		Pregão	01/jan/18	Sob demanda	Em andamento											
SAF	Construção do Espaço VidaAneel	800.000	<u>Espaço Materno-Infantil</u>	Nova contratação	15/abr/18	Pregão	05/jan/18	Pendente	Em atraso											
SAF	Prestar serviços de vigilância ostensiva	1.955.778	Vigilância Armada e Desarmada	Nova contratação	18/abr/18	Pregão	08/jan/18	Sim	Concluído no prazo											
SAF	Prestar serviços de Nutricionista	80.570	Nutricionista	Prorrogação	10/mar/18	Prorrog.	09/jan/18	Pendente	Em atraso											
SAF	Realizar serviços de dedetização	40.000	Dedetização	Nova contratação	20/abr/18	Pregão	10/jan/18	Pendente	Em atraso											
SCR	Analisar repercussões na mídia	42.540	Mídia Digital	Prorrogação	14/mar/18	Prorrog.	13/jan/18	Pendente	Em atraso											
SGL	Suporte Presencial SAS	65.000	Suporte presencial SAS	Prorrogação	16/mar/18	Prorrog.	15/jan/18	Pendente	Em atraso											
SGL	Manter/Evoluir Software Próton	555.843	Sicnet 2	Prorrogação	17/mar/18	Prorrog.	16/jan/18	Pendente	Em atraso											
SGL	Prover Serviços de Administração de Dados e Business Intelligence	1.333.376	Administração de Dados	Prorrogação	18/mar/18	Prorrog.	17/jan/18	Pendente	Em atraso											
SGL	Prover Serviços de sustentação de sistemas	8.566.834	Sustentação de sistemas	Prorrogação	18/mar/18	Prorrog.	17/jan/18	Pendente	Em atraso											
SRH	Realizar Pesquisa de Clima	85.000	Pesquisa de Clima	Nova contratação	30/abr/18	Pregão	20/jan/18	Pendente	Em atraso											
SGL	Adquirir Publicações Nacionais e Estrangeiras	80.000	Publicações estrangeiras	Nova contratação	01/mai/18	Pregão	21/jan/18	Pendente	Em atraso											
SRH	Realizar campanha de Vacinação contra a Gripe	51.000	Vacinação	Nova contratação	01/mai/18	Pregão	21/jan/18	Pendente	Em atraso											

*Objetos resumidos destacados (**negrito e sublinhado**) referem-se a novidades (alterações substanciais do objeto ou objeto nunca contratado).

Legenda:




	Previsão início da demanda
	Previsão conclusão da demanda
	Previsão início/conclusão da demanda

Plano de Contratações 2018

SGL	Manter Sala Cofre	501.600	<i>Manutenção de sala cofre</i>	<i>Prorrogação</i>	22/mai/18	Prorrog.	23/mar/18													
SAF	Instalar vidros e película para controle solar.	148.500	<i>Vidros e película</i>	<i>Nova contratação</i>	01/jul/18	Pregão	23/mar/18													
SCR	Gerir ações de comunicação	300.000	<i>Pesquisas de imagem</i>	<i>Nova contratação</i>	01/jul/18	Pregão	23/mar/18													
SCT	Consultoria para análise dos pedidos de homologação dos contratos de compartilhamento de infraestrutura abrangidos pelo Regulamento	-	<u>Homologação de Contratos</u>	<i>Nova contratação</i>	01/jul/18	Pregão	23/mar/18													
SCT	Consultoria para desenvolver estudo regulatório e legal para incentivar fusões de contratos de concessão.	-	<u>Incentivo à Fusões</u>	<i>Nova contratação</i>	01/jul/18	Pregão	23/mar/18													
SCT	Consultoria para desenvolvimento de metodologia de leilões combinatórios com ferramenta para aplicação nos leilões de transmissão.	-	<u>Metodologia de Leilões</u>	<i>Nova contratação</i>	01/jul/18	Pregão	23/mar/18													
SCT	Consultoria para gerenciar garantias de fiel cumprimento dos contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica	-	<i>Garantia de Fiel Cumprimento</i>	<i>Nova contratação</i>	01/jul/18	Pregão	23/mar/18													
SCT	Consultoria para instrução de processos de declaração de utilidade pública de áreas de terras necessárias a implantação de instalações de	-	<u>Declaração de Utilidade Pública</u>	<i>Nova contratação</i>	01/jul/18	Pregão	23/mar/18													
SGL	Prover serviços de Central de Atendimento - ServiceDesk	1.500.000	<i>ServiceDesk</i>	<i>Nova contratação</i>	08/jul/18	Pregão	30/mar/18													
SGL	Prestar Serviços Especializados de Biblioteconomia	1.900.000	<i>Biblioteconomia</i>	<i>Prorrogação</i>	30/mai/18	Prorrog.	31/mar/18													
SGL	Adquirir Solução Antispam	600.000	<i>ANTISPAM</i>	<i>Nova contratação</i>	11/jul/18	Pregão	02/abr/18													
SGL	Manter Solução Antispam	7.500	<i>ANTISPAM</i>	<i>Nova contratação</i>	11/jul/18	Pregão	02/abr/18													
SGL	Prover Serviços de Análise de Métrica de Software	190.000	<i>Métricas de Software</i>	<i>Nova contratação</i>	13/jul/18	Pregão	04/abr/18													
SRT	Estabelecer procedimentos para o faturamento correspondente à demanda de potência reativa excedentes nas fronteiras da Rede Básica do sistema	300.000	<u>Consultoria Fator de Potência</u>	<i>Nova contratação</i>	01/ago/18	Pregão	23/abr/18													
SCR	Agência de Comunicação	-	<u>Agência de Comunicação</u>	<i>Nova contratação</i>	01/ago/18	Pregão	23/abr/18													
SGT	Certificar processo tarifário na norma ISO 9001/2015	30.000	<i>Certificação ISO</i>	<i>Nova contratação</i>	01/ago/18	Pregão	23/abr/18													

*Objetos resumidos destacados (**negrito e sublinhado**) referem-se a novidades (alterações substanciais do objeto ou objeto nunca contratado).

Legenda:

	Previsão início da demanda
	Previsão conclusão da demanda
	Previsão início/conclusão da demanda

