

Atividade Regulatória	Unidade Coordenadora	Produtos	Situação	Trimestre Planejado	Trimestre Realizado	Número SICNET
1.Revisar o Módulo 5 do PRODIST de modo a consolidar os dispositivos regulatórios sobre medição aplicáveis ao sistema de distribuição e aprimorar as	SRD	ACMIN	Entregue	2-2019	2-2019	48554.001290/2019
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		ACAIR	Previsto	3-2019	-	-
2.Aprimorar a Resolução Normativa nº 482/2012, que trata de micro e minigeração distribuídas.	SRD	APAIR	Entregue	1-2019	1-2019	48542.000195/2019
		NTMIN	Previsto	3-2019	-	-
		APMIN	Previsto	3-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	4-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
3.Revisão da Resolução Conjunta nº 4/2014, que trata do compartilhamento de infraestrutura com o setor de telecomunicações, em conjunto com a Anatel.	SRD	AIR	Previsto	4-2019	-	-
		NTMIN	Previsto	4-2019	-	-
4.Aprimorar as disposições do Atendimento ao Público. (REN nº 414/2010 e Módulo 8 do PRODIST).	SRD	RPO	Atrasado	2-2019	-	-
5.Consolidar as disposições relacionadas ao acesso na distribuição. (REN nº 414/2010, nº 506/2012 e Módulo 3 do PRODIST).	SRD	CP	Entregue	2-2019	2-2019	48542.001942/2019
		ACCP	Previsto	4-2019	-	-
6.Aprimorar as disposições relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação pública. (REN nº 414/2010).	SRD	ACCP	Previsto	4-2019	2-2019	48542.001941/2019
7.Avaliar aprimoramento na regulamentação de continuidade do fornecimento de energia elétrica (Módulo 8 do PRODIST e Módulos 2.5 e 2.5 A do PRORET).	SRD	ACAIR	Entregue	2-2019	2-2019	48554.0001287/2019
		NTMIN	Entregue	2-2019	2-2019	48554.0001287/2019
		APMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	4-2019	-	-
8.Avaliar aprimoramento na regulamentação de conformidade de tensão em regime permanente. (Seção 8.1 do Módulo 8 do PRODIST).	SRD	ACCI	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
9.Avaliar aprimoramento na regulamentação de segurança do trabalho e das instalações (módulos 4 e 6 do PRODIST).	SRD	RPO	Atrasado	2-2019	-	-
10.Definir regulamentação de proposição de caducidade de contratos de concessão de distribuição de energia elétrica. (Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, e Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica).	SRD	AIR	Atrasado	2-2019	-	-
		NTMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		APCI	Atrasado	2-2019	-	-
		ACCI	Previsto	4-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		NTMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		APMIN	Atrasado	2-2019	-	-
11.Revisão do Módulo 10 do PRODIST para identificação e separação de dispositivos operacionais dos demais de caráter normativo.	SRD	ACMIN	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
12.Regulamentar as disposições do Decreto nº 9.597/2018 relacionadas a implantação da infraestrutura de energia elétrica nas situações de interesse social.	SRD	NTMIN	Entregue	1-2019	1-2019	48554.000700/2019
		APMIN	Entregue	2-2019	2-2019	48542.001261/2019
		ACMIN	Entregue	2-2019	2-2019	48554.001263/2019
		RPO	Previsto	3-2019	-	-
13.Adequação do art. 24 da Resolução Normativa nº 414/2010.	SRD	ACCI	Entregue	2-2019	2-2019	48554.000813/2019
		RPO	Entregue	4-2019	2-2019	48512.002131/2019
14.Novos instrumentos de estímulo à inovação nas empresas visando o avanço dos resultados do Programa de P&D regulado pela ANEEL e aprimoramento	SPE	CP	Entregue	2-2019	2-2019	48542.001968/2019
		ACCP	Previsto	4-2019	-	-
15.Estabelecer regulamentação específica para instalações em Corrente Contínua de Alta Tensão, observando eventuais impactos na regulamentação já existente. (REN nº 191, de 2005, nº 669, de 2015 e nº 729, de 2016) -	SRT	ACAIR	Entregue	1-2019	1-2019	48552.000263/2019
		NTMIN	Entregue	1-2019	1-2019	48552.000263/2019
		APMIN	Entregue	1-2019	2-2019	48542.001166/2019
		ACMIN	Entregue	2-2019	2-2019	48552.000547/2019
		RPO	Previsto	3-2019	-	-
17.Revisão dos requisitos dos Procedimentos de Rede relacionados com o regime de operação - proposta de alteração dos requisitos de Telessistência. (Submódulos 2.7, 10.14 e 13.2 dos Procedimentos de Rede) -	SRT	NTMIN	Entregue	1-2019	1-2019	48552.000266/2019
		APMIN	Entregue	2-2019	2-2019	48542.001943/2019
		ACMIN	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		ACAIR	Entregue	1-2019	2-2019	48552.000527/2019
		NTMIN	Entregue	1-2019	2-2019	48552.000527/2019
19.Geosspacialização das Instalações de Transmissão -	SRT	APMIN	Entregue	2-2019	2-2019	48542.001944/2019
		ACMIN	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		CP	Previsto	3-2019	-	-
		AIR	Previsto	4-2019	-	-
20.Consolidação - Classificação das Instalações de Transmissão. (REN nº67, de 2004, nº 320, de 2008, e nº 442, de 2011) -	SRT	CP	Entregue	2-2019	1-2019	48542.000880/2019
		AIR	Previsto	3-2019	-	-
		APAIR	Previsto	4-2019	-	-
21.Consolidação - Novas instalações de transmissão. (REN nº67, de 2004, nº 68, de 2004, nº 443, de 2011, nº 454, de 2011, nº 594, de 2013 e nº 740, de 2016) -	SRT	CP	Entregue	2-2019	2-2019	48542.000880/2019
		AIR	Previsto	3-2019	-	-
		APAIR	Previsto	4-2019	-	-
		CP	Entregue	2-2019	2-2019	48542.000880/2019
		AIR	Previsto	3-2019	-	-
		ACAIR	Previsto	3-2019	-	-
		APAIR	Previsto	3-2019	-	-
		NTMIN	Previsto	4-2019	-	-
		APMIN	Previsto	4-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	4-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		CP	Previsto	3-2019	-	-
23.Consolidação - Condições gerais do acesso ao sistema de transmissão. (RES nº247/1999; nº281/1999; nº245/2002; REN nº56/2004; nº67/2004; nº568/2004; 24.Consolidação - Conexão às instalações de transmissão. (RES nº 247/1999; nº 281/1999; nº 245/2002; REN nº 56/2004; nº 67/2004; nº 68/2004; nº 248/2007; 25.Consolidação - Contratação do uso do sistema de transmissão. (RES nº281/1999; REN nº 67 e nº 68/2004; nº 320/2008; nº 447/2001; nº561/2013; nº666/2015; nº 722/2016) -	SRT	CP	Previsto	4-2019	-	-
		AIR	Entregue	1-2019	1-2019	48552.000217/2019
		ACAIR	Entregue	2-2019	2-2019	48552.000494/2019
		APAIR	Entregue	2-2019	1-2019	48542.001169/2019
		NTMIN	Entregue	2-2019	2-2019	48552.000494/2019
		APMIN	Previsto	3-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Entregue	4-2019	2-2019	48512.003094/2019
		AIR	Entregue	1-2019	2-2019	48580.000809/2019
		CPAIR	Entregue	1-2019	2-2019	48542.001542/2019
27.Revisar os Submódulos 2.2 e 2.2A do PRORET - Custos Operacionais Regulatórios.	SRM	ACAIR	Atrasado	2-2019	-	-
		NTMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		APMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	4-2019	-	-
		AIR	Entregue	2-2019	2-2019	48580.001116/2019
		CPAIR	Entregue	2-2019	3-2019	48542.002020/2019
28.Atualizar os parâmetros dos Submódulos 2.2 e 2.2A do PRORET - Receitas irre recuperáveis.	SRM	ACAIR	Previsto	3-2019	-	-
		NTMIN	Previsto	3-2019	-	-
		APMIN	Previsto	3-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	4-2019	-	-
29.Atualizar os parâmetros do Submódulo 2.3 do PRORET - Banco de Preços Referenciais.	SRM	ACMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		RPO	Previsto	3-2019	-	-
		AIR	Entregue	1-2019	2-2019	48580.000515/2019
		CPAIR	Entregue	1-2019	2-2019	48542.001077/2019
31.Revisar os Submódulos 2.5 e 2.5A do PRORET - Fator X.	SRM	ACAIR	Atrasado	2-2019	-	-
		NTMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		APMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		AIR	Entregue	2-2019	2-2019	48580.001115/2019
		CPAIR	Entregue	2-2019	2-2019	48542.002020/2019
32.Atualizar os parâmetros do Submódulo 2.6 do PRORET - Perdas de Energia.	SRM	ACAIR	Previsto	3-2019	-	-
		NTMIN	Previsto	3-2019	-	-
		APMIN	Previsto	3-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	4-2019	-	-
33.Revisar os Submódulos 2.7 e 2.7A do PRORET - Outras Receitas.	SRM	AIR	Previsto	4-2019	-	-
		CPAIR	Previsto	4-2019	-	-
34.Revisão da taxa de remuneração regulatória para os segmentos de Geração, Transmissão e Distribuição (Submódulos 2.4, 9.1 e 12.3 do PRORET).	SRM	ACMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		RPO	Previsto	3-2019	-	-
35.Avaliar o ambiente regulatório quanto à utilização de tecnologias na melhoria do serviço, na eficiência energética e no desenvolvimento do negócio de distribuição.	SRM	ACAIR	Atrasado	2-2019	-	-
36.Regulamentar o dispositivo previsto no art 4º-C da Lei nº 9.074/1995, incluído pela Lei nº 13.360/2016. (Plano de transferência de controle societário	SRM	AIR	Previsto	4-2019	-	-
		CPAIR	Previsto	4-2019	-	-

Atividade Regulatória	Unidade Coordenadora	Produtos	Situação	Trimestre Planejado	Trimestre Realizado	Número SICNET
38. Aprimorar o processo de Contabilização e Liquidação Financeira do Mercado de Curto Prazo - MCP na CCEE.	SRM	CP	Atrasado	2-2019	-	-
		ACCP	Atrasado	2-2019	-	-
		AIR	Previsto	3-2019	-	-
		CPAIR	Previsto	3-2019	-	-
		ACAIR	Previsto	4-2019	-	-
39. Aprimorar as Regras de Comercialização (para vigência a partir de janeiro/2020).	SRM	NTMIN	Entregue	2-2019	3-2019	48580.001118/2019
		APCI	Atrasado	2-2019	-	-
		ACCI	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		RPO	Atrasado	2-2019	-	-
40. Adequação dos Procedimentos de Comercialização (procedimentos de comercialização).	SRM	CP	Previsto	3-2019	-	-
		ACCP	Previsto	3-2019	-	-
		APMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	3-2019	-	-
		ACCI	Atrasado	1-2019	-	-
41. Aprimorar a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica e o rateio de valores não pagos no processo de Liquidação Financeira do Mercado de Curto Prazo - MCP. (REN nº109/2004 e RES nº 552/2002).	SRM	RPO	Atrasado	2-2019	-	-
		RPO	Atrasado	2-2019	-	-
		AIR	Atrasado	1-2019	-	-
		CPAIR	Atrasado	1-2019	-	-
		ACAIR	Atrasado	2-2019	-	-
42. Revisar a regulamentação que trata da recontabilização atinente à comercialização de energia na CCEE. (REN nº109/2004).	SRM	NTMIN	Previsto	3-2019	-	-
		APMIN	Previsto	3-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	4-2019	-	-
		NTMIN	Entregue	1-2019	2-2019	48580.000856/2019
		APMIN	Entregue	1-2019	2-2019	48542.001674/2019
44. Definir limites de mínimo e máximo do PLD. (REN nº682/2003 e REN nº392/2009).	SRM	ACMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		RPO	Previsto	3-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	3-2019	-	-
46. Aprimoramento das Garantias Financeiras do Mercado de Curto Prazo.	SRM	RPO	Previsto	4-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		CPAIR	Previsto	3-2019	-	-
		ACCI	Entregue	3-2019	3-2019	48581.001171/2019
49. Remuneração adequada dos investimentos e estímulo à gestão otimizada.	SRM	RPO	Previsto	4-2019	-	-
		CPAIR	Previsto	3-2019	-	-
		ACCI	Entregue	2-2019	2-2019	48581.001498/2019
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		NTMIN	Atrasado	2-2019	-	-
50. Regular o processo de reajuste da Receita Anual de Geração de concessionárias de geração cotistas. (Contrato de Concessão e Portaria n°)	SGT	APMIN	Previsto	4-2019	-	-
		ACAIR	Entregue	2-2019	2-2019	48581.001498/2019
		NTMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		APMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	3-2019	-	-
51. Realizar estudo e propor regulamentação da Tarifa Binômica para consumidores do grupo B. (PRORET e REN nº414/2010) -	SGT	RPO	Previsto	4-2019	-	-
		AIR	Previsto	3-2019	-	-
		NTMIN	Previsto	3-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	4-2019	-	-
		APCI	Previsto	3-2019	-	-
52. Consolidação das regras de aplicação de tarifas (PRORET) -	SGT	ACMIN	Atrasado	4-2019	-	-
		APCI	Previsto	3-2019	-	-
		ACMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		RPO	Previsto	3-2019	-	-
		ACMIN	Atrasado	2-2019	-	-
53. Adequações e consolidação dos conceitos e cálculos tarifários constantes no PRORET para implementação no SIASE. -	SGT	RPO	Previsto	3-2019	-	-
		CP	Previsto	3-2019	-	-
		ACCP	Previsto	4-2019	-	-
		AIR	Previsto	4-2019	-	-
		CPAIR	Previsto	4-2019	-	-
54. Incorporar o monitoramento e a avaliação de impacto no Submódulo 6.8 do Proret, sobre todos os aspectos da norma (regra de acionamento, comunicação e conhecimento dos stakeholders, estabilidade tarifária e equilíbrio econômico e financeiro das concessões e repasses da Conta Bandeiras) -	SGT	ARR	Previsto	3-2019	-	-
		NTMIN	Entregue	1-2019	2-2019	48581.000513/2019
		APMIN	Entregue	1-2019	2-2019	48542.000604/2019
		ACMIN	Entregue	1-2019	2-2019	48550.000286/2019
		RPO	Entregue	2-2019	2-2019	48575.002534/2019
55. Revisão das faixas de acionamento e dos adicionais das Bandeiras Tarifárias (2019) -	SGT	AIR	Atrasado	2-2019	-	-
		NTMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		APCI	Atrasado	2-2019	-	-
		ACCI	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
57. Definições de Mercado de Distribuição -	SGT	AIR	Entregue	1-2019	2-2019	48581.000927/2019
		NTMIN	Entregue	1-2019	2-2019	48581.000928/2019
		APCI	Entregue	1-2019	2-2019	48512.002854/2019
		ACCI	Atrasado	2-2019	-	-
		RPO	Previsto	3-2019	-	-
58. Revisar o Módulo 4 - Componentes Financeiros das Tarifas de Distribuição, do PRORET -	SGT	AIR	Entregue	1-2019	2-2019	48581.000927/2019
		NTMIN	Entregue	1-2019	2-2019	48581.000928/2019
		APCI	Entregue	1-2019	2-2019	48512.002854/2019
		ACCI	Atrasado	2-2019	-	-
		RPO	Previsto	3-2019	-	-
61. Revisar os critérios de indisponibilidade e inflexibilidade de centrais geradoras (Revisão parcial da REN nº614/2014).	SRG	AIR	Previsto	3-2019	-	-
		CPAIR	Previsto	3-2019	-	-
		ACCI	Atrasado	2-2019	-	-
		RPO	Atrasado	2-2019	-	-
		AIR	Previsto	3-2019	-	-
62. Regular o "Constrained off" de centrais geradoras eólicas.	SRG	CPAIR	Previsto	3-2019	-	-
		ACCI	Atrasado	2-2019	-	-
		RPO	Atrasado	2-2019	-	-
		AIR	Previsto	3-2019	-	-
		CP	Previsto	3-2019	-	-
63. Regular o "Constrained off" de centrais geradoras solares fotovoltaicas e hidrelétricas.	SRG	CPAIR	Previsto	3-2019	-	-
		CP	Previsto	3-2019	-	-
		ACCP	Previsto	4-2019	-	-
		AIR	Atrasado	1-2019	-	-
		NTMIN	Entregue	1-2019	2-2019	48550.000475/2019
64. Análise do projeto piloto sobre resposta da demanda.	SRG	APCI	Atrasado	1-2019	-	-
		ACCI	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		AIR	Atrasado	1-2019	-	-
		NTMIN	Entregue	1-2019	2-2019	48550.000475/2019
65. Adequações regulatórias decorrentes da adoção do Custo Marginal de Operação - CMO em base horária para o despacho de centrais geradoras.	SRG	APCI	Atrasado	1-2019	-	-
		ACCI	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	3-2019	-	-
		CP	Entregue	1-2019	2-2019	48542.001879/2019
		ACCP	Atrasado	2-2019	-	-
66. Adequações regulatórias decorrentes da instalação de usinas híbridas.	SRG	AIR	Previsto	3-2019	-	-
		CPAIR	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	3-2019	-	-
		APCI	Atrasado	2-2019	-	-
		ACCI	Atrasado	2-2019	-	-
67. Revisar a Resolução Normativa nº 697/2015, que regulamenta a prestação e remuneração de serviços auxiliares no SIN.	SRG	CPAIR	Previsto	3-2019	-	-
		CP	Previsto	3-2019	-	-
		ACCP	Previsto	4-2019	-	-
		NTMIN	Previsto	3-2019	-	-
		APMIN	Previsto	3-2019	-	-
69. Atualização das versões dos programas computacionais utilizados nos processos de planejamento, programação da operação e formação do preço do	SRG	ACMIN	Previsto	4-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		AIR	Atrasado	1-2019	-	-
		NTMIN	Atrasado	1-2019	-	-
		APCI	Atrasado	1-2019	-	-
70. Revisão do padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas alcançadas pela Lei nº 12.783, de 2013. (REN nº541/2013).	SRG	ACCI	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		AIR	Atrasado	1-2019	-	-
		NTMIN	Atrasado	1-2019	-	-
		APCI	Atrasado	1-2019	-	-
71. Critérios para substituição de geradores diesel nos sistemas isolados.	SRG	ACCI	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	3-2019	-	-
		AIR	Atrasado	2-2019	-	-
		NTMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		APCI	Atrasado	2-2019	-	-
72. Critérios para inclusão de novos beneficiários da CCC (caracterização de sistemas isolados).	SRG	ACCI	Previsto	4-2019	-	-
		RPO	Previsto	4-2019	-	-
		AIR	Atrasado	2-2019	-	-
		NTMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		APCI	Atrasado	2-2019	-	-
73. Resolução Homologatória de Performance Organizacional do ONS - Implementação de indicadores e metas de desempenho para o ciclo 2020. (REN nº780/2017).	SRG	ACCI	Previsto	4-2019	-	-
		RPO	Previsto	3-2019	-	-
		APMIN	Previsto	3-2019	-	-
		RPO	Previsto	3-2019	-	-
		NTMIN	Atrasado	1-2019	-	-
79. Estudo sobre a regulação do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE.	SRG	APCI	Atrasado	1-2019	-	-
		ACCI	Atrasado	2-2019	-	-
		RPO	Atrasado	2-2019	-	-
		APMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		ACMIN	Previsto	4-2019	-	-
80. Tratamento regulatório aos despachos por patamar de usinas termelétricas despachadas centralizadamente.	SRG	RPO	Previsto	4-2019	-	-
		ACAIR	Atrasado	1-2019	-	-
		NTMIN	Atrasado	1-2019	-	-
		APMIN	Atrasado	1-2019	-	-
		ACMIN	Atrasado	2-2019	-	-
81. Adequações dos Ritos e Informações dos Processos Tarifários -	SGT	RPO	Previsto	3-2019	-	-
		ACMIN	Atrasado	2-2019	-	-
		APMIN	Atrasado	1-2019	-	-
		NTMIN	Atrasado	1-2019	-	-
		ACAIR	Atrasado	1-2019	-	-